

一坂町県道推進室からのお知らせ

県道だより

第55号 発行：令和元年9月1日



【坂町特産】
ムラサキ麦

〒731-4393 広島県安芸郡坂町
平成ヶ浜一丁目1番1号
坂町県道推進室
TEL (082) 820-1536
FAX (082) 820-1523
E-mail:kendou@town.saka.lg.jp



県道坂小屋浦線進捗状況のお知らせ

県道坂小屋浦線について、多くの関係地権者のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

今年度の進捗状況につきましては、現在、広島県が国道31号及びJRを跨ぐ高架橋の設計を中心に行っております。

設計の主な内容としては、橋脚（柱）の位置・高さ・排水路などの詳細な事項を検討しております。

また、工事状況につきましては、町道陰大曲線から保健センター側に向けて工事を行っております。

昨年の災害からの復興を加速するうえでも、必要不可欠な道路と考えており、今後も、広島県と共に事業を推進してまいりますので、皆様には引き続きご理解とご協力をお願いします。

令和元年 現在の県道坂小屋浦線の整備状況



みみょう保育園付近（1工区）



町道陰大曲線の北側（1-1工区）



保健センター前側道（1-1工区）



総頭川と荒神橋の間（1-2工区）

令和元年9月1日現在の進捗状況をお知らせします。

1工区（荒神橋まで）では、用地59件（全体68件）、家屋38件（全体39件）の補償契約が済んでいます。進捗率は次のとおりです。

（数値は1工区（荒神橋）まで）

用地測量 97%	家屋調査 100%	用地買収 87%	家屋補償 97%
-------------	--------------	-------------	-------------

都市再生整備計画事業・都市防災総合推進事業

地域と幹線道路を結ぶアクセス道の整備や生活道路の改良を行っています。




県道から小学校までの通学路を拡幅

良好な住環境の確保を図るため、生活道路の整備を推進します。



本手12号線の拡幅



恵美須橋の拡幅



恵美須橋から坂駅までの道路を拡幅

幹線道路である町道浜田中洲線は、車両及び、歩行者の通行が多い坂駅前のメイン道路ですが、歩道が整備されておらず、狭隘区間であるため、道路の幅員を上げて歩行者の安全対策を計ります。

上条1号線改良 + 上条森浜線改良



整備前



整備後