

一坂町県道推進室からのお知らせ

# 県道だより

第41号 発行：平成27年12月1日



〒731-4393 広島県安芸郡坂町  
平成ヶ浜一丁目1番1号  
坂町県道推進室  
TEL (082) 820-1536  
FAX (082) 820-1523  
E-mail:kendou@town.saka.lg.jp

## 県道坂小屋浦線進捗状況のお知らせ



平成27年11月末現在の進捗率をお知らせします。

1工区（JR呉線～総頭川まで）で、用地41件、家屋29件の補償契約が済んでいます。

（数値は1工区JR呉線～総頭川区間まで）

用地測量 93 %	家屋調査 91 %	用地買収 70 %	家屋補償 78 %
--------------	--------------	--------------	--------------

引き続き、1-1工区・1-2工区(延伸部)の早期完成を目指し、広島県と共に取り組んで参りますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。



### ●事業代替地について



県道、または町の事業にご協力いただいた方への代替地として、9区画の整備を行った旧町民グラウンドの事業代替地は、現在7区画のご契約をいただいております。

平成27年11月現在



### ●代替地の提供について


公共事業の代替地として、土地を提供しても良いと思われる方がいらっしゃいましたら、是非ご連絡ください。（特に坂西一丁目付近を探しています。）

代替地提供者に対して三者契約をした場合には、税法上の優遇処置（1,500万円の特別控除の適用）があります。

※ なお、せっかくご連絡いただいても、ご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。

## 近日、ポケットパーク等の整備工事に着手します！

このたび供用開始した県道と、町道に挟まれたスペースを活用して、市街地のオアシスとなるような、小さな公園や休憩所として整備を行います。



ポケットパークは地域の住民や歩行者  
が気軽に休める憩いの場になります。



平成 27 年 11 月現在



平成 27 年 11 月現在

