

一坂町県道推進室からのお知らせ

県道だより



第53号 発行：平成31年 3月 1日

〒731-4393 広島県安芸郡坂町
平成ヶ浜一丁目1番1号
坂町県道推進室
TEL (082) 820-1536
FAX (082) 820-1523
E-mail:kendou@town.saka.lg.jp

県道坂小屋浦線（1-1工区）


本線工事を再開いたしました！



県道坂小屋浦線につきましては、関係地権者をはじめ、多くの方々のご理解とご協力をいただきながら事業を進めており、厚くお礼申し上げます。

広島県では、7月豪雨災害により一時工事が中断しておりました町道陰大曲線と、町道大曲1号線が交差する地点から保健センター方面に向けての県道工事を再開いたしました。

また、すでに供用開始をしております保健センター付近から、町道小森川線の副道延長工事につきましても今後着手する予定としております。



①町道浜田中洲線の副道延長付近



②町道小森川線の副道延長付近



③県道坂小屋浦線工事再開付近

進捗状況のお知らせ

平成31年2月28日現在の進捗状況をお知らせします。

1工区（荒神橋まで）で用地59件（全体68件）、家屋38件（全体39件）の補償契約が済んでいます。ご協力ありがとうございました。

用地測量	家屋調査	用地買収	家屋補償
97%	100%	87%	97%

国土交通省が緊急的に整備する砂防施設配置計画(案)が決まりました。



国土交通省では、広島県知事の要望を受け、平成30年7月豪雨により土砂災害の発生した総頭川において、緊急的に砂防施設を整備する直轄砂防災害関連緊急工事を進めています。砂防堰堤の早期完成には大型車両の進入を必要とするため、既存道路（県道または町道）を利用して、工事用進入路を整備する予定です。



①荒神橋から南側



②綿打橋付近の工事用進入路から南側

＝町民の皆様へお願い＝

この度の緊急工事に伴い、県道坂小屋浦線をはじめ町道の一部を利用して多くの資材や大型重機などを工事箇所に搬入します。

工事期間中はご迷惑をおかけしますが、町民の方々の早期安全確保のためご理解とご協力をお願いいたします。

