

—坂町県道推進室からのお知らせ—

県道だより

第56号 発行：令和元年12月1日



〒731-4393 広島県安芸郡坂町
平成ヶ浜一丁目1番1号
坂町県道推進室
TEL (082) 820-1536
FAX (082) 820-1523
E-mail:kendou@town.saka.lg.jp

高架橋工事に伴う地質調査を実施しました！



現在、坂小屋浦線1工区（荒神橋まで）では、87%の用地が契約済みとなっています。

広島県は、事業効果が高いと見込まれる、国道31号及びJRを跨ぐ高架橋工事の詳細設計を実施しており、この度、それに伴う橋脚を建設する予定箇所の地質調査に入りました。

今後、詳細設計が終わりましたら高架橋の下部工部分の工事に着手し、その後上部工に着手する予定としています。



坂西一丁目付近のボーリング調査



平成ヶ浜県道予定地内ボーリング調査

令和元年12月1日現在の進捗状況をお知らせします。

1工区（荒神橋まで）では、用地59件（全体68件）、家屋38件（全体39件）の補償契約が済んでいます。進捗率は次のとおりです。

（数値は1工区（荒神橋）まで）

用地測量	家屋調査	用地買収	家屋補償
97%	100%	87%	97%



道路の方向線が見えてきました。

現在、坂みみょう保育所付近から北側に向けて陰大曲線までを供用開始していますが、多くの地権者の皆様にご協力を得ることができ、国道に向かって道路の方向線が目に見える形となってきました。

今後は、保健センター横付近を通過し、浜田中洲線までの副道を広島県が整備する予定です。

