

計画の名称	坂町公共下水道（防災・安全）									
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）								重点配分対象の該当	
交付対象	坂町									
計画の目標	・町民の快適で良好な環境の実現に資するため、ストックマネジメント計画に基づき、汚水及び雨水施設の改修・更新を推進する。 ・近年の集中豪雨（ゲリラ豪雨）による浸水被害に対応するため、排水施設の処理能力を検証し、町内の浸水被害の解消に努める。 ・町内の雨水ポンプ場について、耐震診断調査を行い、必要な耐震化及び長寿命化を実施する。									
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	479	A	479	B	0	C	0	D	0
効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）										0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現状値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	ストックマネジメント計画に基づき、必要な改修・更新を実施した下水道管渠施設の割合（0%→100%） 下水道管渠の改修・更新達成率 改修・更新済延長（km） / 計画期間内における改修・更新予定延長（km）	0%	50%	100%
2	ストックマネジメント計画に基づき、必要な改修・更新を実施した雨水幹線等の割合（0%→100%） 対策すべき雨水幹線の改修・更新達成率 改修・更新済延長（km） / 対策すべき雨水幹線延長（km）	0%	50%	100%
3	耐震化すべき雨水ポンプ場のうち、地震時にも雨水排水機能が確保できている割合（0%→100%） 耐震化すべき雨水ポンプ場の耐震化達成率 耐震化済雨水ポンプ場の施設数（箇所） / 耐震化すべき雨水ポンプ場の施設数（箇所）	0%	15%	100%

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	☐	定住自立圏を含む	☐	連携中核都市圏を含む	☐	流域水循環計画を含む	☐	地域再生計画を含む	☐	避難確保計画の策定	☐	避難行動要支援者名簿の提供	☐

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	坂町	直接	坂町	管渠（ 汚水）	改築	下水道管渠の改築（坂処 理区）	管渠 L=0.40km、マンホール 蓋 N=83箇所	坂町	■	■				94		策定済	
		ストックマネジメント																		
	A07-002	下水道	一般	坂町	直接	坂町	ポンプ 場	改築	浜宮ポンプ場ストックマ ネジメント支援事業	浜宮ポンプ場ストックマネジ メント計画策定、排水ポンプ 等の改修・更新	坂町		■	■	■	■	111		—	
		ストックマネジメント																		
	A07-003	下水道	一般	坂町	直接	坂町	管渠（ 雨水）	改築	雨水排水施設の処理能力 検討及び改修・更新（横 浜排水区）	浸水対策シミュレーションA= 12.35ha、雨水幹線等の改修 ・更新L=0.51km	坂町	■	■	■	■	■	165		—	
	A07-004	下水道	一般	坂町	直接	坂町	ポンプ 場	改築	浜宮ポンプ場耐震化事業	浜宮ポンプ場の耐震診断及び 耐震改修工事	坂町		■	■	■	■	109		—	
												小計						479		
												合計						479		

事前評価チェックシート

計画の名称： 坂町公共下水道（防災・安全）

事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性 基本方針と適合している。	○
I. 目標の妥当性 上位計画等と整合が確保されている。	○
I. 目標の妥当性 事業による目標達成の可能性が高い。	○
II. 計画の効果・効率性 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性 十分な事業効果は確認されている。	○
II. 計画の効果・効率性 他の事業との連携などによる相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
III. 計画の実現可能性 事業実施のための環境整備が図られている。	○

(参考図面) 社会資本総合整備計画 (防災・安全交付金)

