

ー坂町県道推進室からのお知らせー

県道だより

第67号 発行：令和4年9月1日



〒731-4393 広島県安芸郡坂町  
平成ヶ浜一丁目1番1号  
坂町県道推進室  
TEL (082) 820-1536  
FAX (082) 820-1523  
E-mail:kendou@town.saka.lg.jp

## 県道坂小屋浦線進捗状況のお知らせ

関係地権者の皆様からのご理解とご協力をいただき  
ありがとうございます。

令和4年9月1日現在の進捗状況をお知らせします。

1工区（荒神橋まで）で用地63件（全体68件）、家屋39件（全体39件）の  
補償契約が済んでいます。進捗率は次の通りです。（数値は1工区（荒神橋）まで）

用地測量	家屋調査	用地買収	家屋補償
98%	100%	92%	100%

### 高架橋下部工事の状況






# 県道坂小屋浦線 2 工区 測量調査の実施について

広島県では、県道坂小屋浦線 2 工区について、地権者の皆様からご協力いただいた箇所から測量作業に着手いたしました。

また、明神川に架ける橋梁のボーリング調査も実施する予定です。

測量作業やボーリング調査について、関係地権者及び地域住民の皆様方には、ご不便をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。



県道坂小屋浦線 2 工区では  
測量に着手しています。  
皆様のご理解とご協力を  
よろしくお願いいたします。

