

-坂町県道推進室からのお知らせ-

# 県道だより



第68号 発行：令和4年12月1日

〒731-4393 広島県安芸郡坂町  
平成ヶ浜一丁目1番1号  
坂町県道推進室  
TEL (082) 820-1536  
FAX (082) 820-1523  
E-mail:kendou@town.saka.lg.jp

## 県道坂小屋浦線 2 工区

### 測量調査に引き続き、境界立会を実施しています！

広島県では、県道坂小屋浦線2工区について、地権者の皆様にご協力いただいた箇所から測量調査に引き続き、境界立会を実施しています。

測量調査や境界立会を行うことにより、土地の境界が確定でき、県道坂小屋浦線2工区の正確な図面を作成していきます。

このたびの境界立会には多くの方々にご参加いただき、心からお礼を申し上げます。

今後も広島県と共に、県道坂小屋浦線の早期完成に向けて取り組んでまいりますので、引き続き、関係地権者及び、地域住民の皆様の更なるご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。



## 県道坂小屋浦線進捗状況のお知らせ

関係地権者の皆様からのご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

令和4年12月1日現在の進捗状況をお知らせいたします。

1工区（荒神橋まで）で用地65件（全体68件）、家屋39件（全体39件）の補償契約が済んでいます。ご協力ありがとうございました。

（数値は1工区（荒神橋）まで）

用地測量	家屋調査	用地買収	家屋補償
98%	100%	95%	100%

# 総頭川渡河部の工事に向けて準備を進めています。

広島県では、県道坂小屋浦線の坂みみょう保育園上流の総頭川の渡河部付近の工事を計画しており、関係機関との協議を行っております。実際の工事着手時期は、確定次第改めてお知らせいたします。



丸子児童遊園地付近



広島県では、丸子児童遊園地付近において、県道坂小屋浦線の高架橋の橋脚工事の準備を進めています。工事の期間中、近隣住民の皆様にはご不便をおかけすることがあるかと思いますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

恵美須橋の拡幅工事



坂町では、町道総頭川1号線と町道浜田中洲線を接続する恵美須橋の拡幅工事に着手しました。

工事の期間中、近隣住民の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。