

ー坂町県道推進室からのお知らせー

県道だより

第76号 発行：令和6年12月1日



〒731-4393 広島県安芸郡坂町
平成ヶ浜一丁目1番1号
坂町県道推進室
TEL (082) 820-1536
FAX (082) 820-1523
E-mail:kendou@town.saka.lg.jp



県道坂小屋浦線進捗状況のお知らせ

県道坂小屋浦線1工区において、役場付近で高架橋下部工の工事を進めています。

広島県では、高架橋と平成ヶ浜の道路との擦り付け部分になる橋台（U型擁壁）の工事に続き、国道31号側の橋脚の工事に着手しました。

当工事においても、側道に防音壁を設置し、騒音・振動の軽減に取り組み、安全に工事を進めていくよう努めます。

県道坂小屋浦線の整備につきましては、今後も広島県と共に、令和10年代前半を完成目標に取り組んでまいりますので、引き続き関係地権者の方々の更なるご協力をよろしくお願いいたします。



総頭川渡河部の工事について

【渇水期(10月下旬)を迎え総頭川の河川内での工事を再開しました】

広島県では、総頭川渡河部のボックスカルバートの①に引き続き、②の箇所について、11月から工事に着手しました。工事期間は令和7年3月14日までを予定しています。

③の箇所については、令和7年10月下旬から施工予定です。

また、工事に伴い、県道坂小屋浦線と総頭川1号線が交差する箇所について、車両通行止めになっています。皆様にはご不便をおかけしますが、中央公園前を通る県道を迂回路としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。

なお、歩行者・自転車の方は、これまで通り総頭川沿いの差し掛け歩道等をご利用いただけます。工事期間中は、工事箇所の近隣の方々や総頭川1号線の道路利用者の方々にご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。



ー坂町県道推進室からのお知らせー

県道だより

第76号 発行：令和6年12月1日



〒731-4393 広島県安芸郡坂町
平成ヶ浜一丁目1番1号
坂町県道推進室
TEL (082) 820-1536
FAX (082) 820-1523
E-mail:kendou@town.saka.lg.jp



県道坂小屋浦線進捗状況のお知らせ

県道坂小屋浦線1工区において、役場付近で高架橋下部工の工事を進めています。

広島県では、高架橋と平成ヶ浜の道路との擦り付け部分になる橋台（U型擁壁）の工事に続き、国道31号側の橋脚の工事に着手しました。

当工事においても、側道に防音壁を設置し、騒音・振動の軽減に取り組み、安全に工事を進めていくよう努めます。

県道坂小屋浦線の整備につきましては、今後も広島県と共に、令和10年代前半を完成目標に取り組んでまいりますので、引き続き関係地権者の方々の更なるご協力をよろしくお願いいたします。



総頭川渡河部の工事について

【渇水期(10月下旬)を迎え総頭川の河川内での工事を再開しました】

広島県では、総頭川渡河部のボックスカルバートの①に引き続き、②の箇所について、11月から工事に着手しました。工事期間は令和7年3月14日までを予定しています。

③の箇所については、令和7年10月下旬から施工予定です。

また、工事に伴い、県道坂小屋浦線と総頭川1号線が交差する箇所について、車両通行止めになっています。皆様にはご不便をおかけしますが、中央公園前を通る県道を迂回路としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。

なお、歩行者・自転車の方は、これまで通り総頭川沿いの差し掛け歩道等をご利用いただけます。工事期間中は、工事箇所の近隣の方々や総頭川1号線の道路利用者の方々にご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

