

(様式1)

坂教第 61 号

令和 7 年 9 月 3 日

文部科学大臣 殿

坂町長 吉田 隆行

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

坂町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度（1年間）

担当部署名：坂町教育委員会学校教育課

担当者名：畝

電話：082-820-1524

メールアドレス:gakukou@town.saka.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年7月 日 評価結果の決定

(2) 評価の方法

教育委員会(学校教育課)において、作成した施設整備計画の目標に基づき事後評価を実施した。

4. 総合的な所見

児童の安全を確保できたため、施設整備計画の目標は達成できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 ☒ 目標を達成した / ☐ 達成できなかった

【所見】

小屋浦小学校に設置されているフェンスについて改修工事を行い、フェンスの倒壊を未然に防ぐことができた。児童の安全の確保を図れたとともに、学校周辺の家屋への被害も未然に防ぐことができた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 ☐ 目標を達成した / ☐ 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 ☐ 目標を達成した / ☐ 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 ☐ 目標を達成した / ☐ 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
坂町立小屋浦小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R6.7～R7.3	R7.3.31		