

ー坂町県道推進室からのお知らせー

県道だより

第80号 発行：令和8年2月1日



〒731-4393 広島県安芸郡坂町
平成ヶ浜一丁目1番1号
坂町県道推進室
TEL (082) 820-1536
FAX (082) 820-1523
E-mail:kendou@town.saka.lg.jp

県道坂小屋浦線工事進捗状況について

令和7年3月末から開始したU型擁壁工事は、皆様のご協力をもって令和7年12月に工事が完了しました。現在は盛土工事と、構造物・舗装工事を実施しており3月上旬完成の予定です。

また、JR呉線を跨ぐ高架工事について、工事説明会を令和7年12月3日に実施し、現在は準備工として平成ヶ浜側と、坂西一丁目側の工事ヤードの仮囲いを行っています。

3月頃から平成ヶ浜側を工事着手する予定です。


地域住民の皆様にはご迷惑をおかけしておりますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。



搬入した土砂を敷均して締固めます。

U型擁壁工事 施工状況

高架橋工事 施工スケジュール



総頭川渡河部の工事について

総頭川渡河部の工事では、令和7年10月から町道総頭川1号線の通行止めを行い、総頭川内のボックスカルバート③、総頭川護岸、町道改良工事を施工しています。工事期間中は、近隣の方々、道路利用の皆様大変ご迷惑をおかけしていますが、引き続き、ご理解とご協力をお願いいたします。

総頭川護岸（ボックス下流）施工状況



ボックスカルバート③施工状況

